Информация о ходе реализации Республиканской инвестиционной программы по состоянию на 31 декабря 2024 года


Объем финансирования Республиканской инвестиционной программы 
(далее – Программа) на 2024 год составлял 17 572,081 млн рублей, в том числе 
8 767,211 млн рублей – средства федерального бюджета и 8 804,870  млн рублей – средства республиканского бюджета Республики Дагестан (Закон Республики Дагестан от 27 декабря 2023 года № 102 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» 
(в ред. от 23 декабря 2024 года № 95 и сводной бюджетной росписи)).
По состоянию на 31 декабря 2024 года профинансировано 16 824,801 млн
 рублей (95,7 проц. от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета –  8 764,623 млн рублей (99,9 проц.) и за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан – 8 060,178 млн рублей (91,5 проц.).
Согласно информации главных распорядителей бюджетных средств 
кассовый расход средств составил 16 213,286 млн рублей (92,3 проц. от планового задания и 96,4 проц. от выделенного объема), в том числе 8 222,203 млн рублей - 
за счет средств федерального бюджета (93,8 проц. и 93,8 проц.) и 7 991,083 млн рублей - за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан (90,8 проц. и 99,1 проц.).
По итогам реализации Программы в 2024 году планировался ввод 
в эксплуатацию 64 объектов, в том числе 16 объектов общего образования 
на 7716 уч. мест, 6 объектов дошкольного образования на 970 мест, 1 объекта здравоохранения (1 ФАП), 1 объекта культуры, 13 объектов спорта на 19 548 кв. м,
4 объектов газификации на 64,65 км, 18 объектов водоснабжения на 380,21 км, 
2 объектов водоотведения на 3,56 км  и 3 объектов берегоукрепления.
По информации главных распорядителей бюджетных средств, по состоянию 
на 31 декабря 2024 года обеспечен ввод в эксплуатацию 44 объектов, в том числе 
15 объектов  общего образования на 7 156 уч. мест, 5 объектов дошкольного образования на 720 мест, 1 объекта культуры, 10 объектов спорта на 16 380 кв. м, 
4 объектов газификации на 64,65 км, 7 объектов водоснабжения на 183,92 км, 
1 объекта водоотведения 2,28 км и  1 объекта берегоукрепления.
Кроме того, 1 сентября 2024 года открыты 12 ранее завершенных объектов общего образования («Общеобразовательная организация на 216 ученических мест        в с. Нижний Чирюрт Кизилюртовского района Республики Дагестан»,                            «Блок-пристройка к МБОУ «СОШ № 27» г. Махачкалы Республики Дагестан», «МКОУ «Аваданская СОШ» Докузпаринского района Республики Дагестан»,       «МКОУ «Гигатлинская СОШ» Цумадинского района Республики Дагестан», «Школа  на 216 учащихся в с. Аладаш Курахского района», «Общеобразовательная организация на 200 ученических мест в с. Гертма Казбековского района                     Республики Дагестан», «Строительство общеобразовательной организации                                                   на 392 ученических места в с. Цияб-Ичичали Хасавюртовского района», «Строительство общеобразовательной организации на 604 ученических места                 в Кизилюртовском районе с. Кироваул», «Общеобразовательная организация                     на 150 ученических мест в с. Герейханова Сулейман- Стальского района Республики Дагестан», «Строительство школы на 504 ученических места                       в с. Самур Магарамкентского района», «Школа на 80 ученических мест в с. Ничрас Табасаранского района», «Школа в с. Тисси, Цумадинский район»).

