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О ходе реализации национальных проектов 
в Республике Дагестан в 2025 году
(по данным на 1 июля 2025 года)

Республика Дагестан участвует в 12 национальных проектах путем реализации 42 региональных проектов, из которых финансирование предусмотрено по 11 национальным проектам.
Справочно: бюджетное финансирование в 2025 году предусмотрено по 11 национальным проектам («Международная кооперация и экспорт» в 2025 году не финансируется).
Также стоит отметить, что на территории Республики Дагестан через мероприятия федеральных проектов «Развитие пунктов пропуска через государственную границу РФ» и «Развитие опорной сети морских портов» реализуется национальный проект «Эффективная транспортная система», а также федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Развитие федеральной сети» национального проекта «Инфраструктура для жизни».


Общий объем средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов в Республике Дагестан на 2025 год, составляет 22,96 млрд рублей, из них средства федерального бюджета – 
20,0 млрд рублей, средства республиканского бюджета – 2,6 млрд рублей и иные источники – 0,3 млрд рублей. 
Отмечу, что за период с мая по июнь 2025 года значительно скорректировались плановые объемы финансирования по 2 национальным проектам: 
1. «Продолжительная и активная жизнь» - увеличение объемов финансирования на 564,3 млн рублей, средства федерального бюджета, в рамках регионального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи», предусмотренных на строительство БМК к Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи в г. Махачкала, ул. Пирогова 3.
2. «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» - сокращение плановых объемов финансирования средств федерального бюджета на 233,8 млн рублей. Сократилось финансирование мероприятий по модернизации объектов общеобразовательных учреждений в целях привлечения специалистов среднего звена на предприятия АПК) 

Справочно:
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов в Республике Дагестан на 2024 год, составлял 22,2 млрд рублей, из них средства федерального бюджета – 13,7 млрд рублей, средства республиканского бюджета – 4,8 млрд рублей и иные источники – 3,7 млрд рублей.

В рамках реализации национальных проектов на территории Республики Дагестан в 2025 году по состоянию на 3 июля 2025 года заключено 400 контрактов (90,3 процента) из 443, предусмотренных на 2025 год, на сумму 15,3 млрд рублей. (всего подлежат контрактации в текущем году 17,8 млрд рублей, незаконтрактованная сумма на отчетный период – 2,56 млрд рублей). 

Справочно:
Не подлежит контрактации сумма в размере 5118,47 млн рублей по следующим проектам:
1. По региональному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» средства 
в размере 22,22 млн рублей предусмотрены на мероприятия 
по лесовосстановлению (18,4 млн рублей) и заготовке семян 
(3,8 млн рублей);
2. По региональному проекту «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети» средства в размере 3889,58 не подлежат контрактации и предусмотрены на осуществление выплат учителям и наставникам за классное руководство, кураторство, путинские выплаты советникам по воспитательной части;
3. По региональному проекту «Многодетная семья» национального проекта «Семья» все предусмотренные средства в размере 1102,56 млн рублей будут направлены на оказание государственной социальной помощи на основании заключенных социальных контрактов с отдельными категориями граждан;
4. По региональному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Семья» все средства в размере 104,11 млн рублей предусмотрены на зарплату сотрудников учреждений соцобслуживания, оказывающих услуги в рамках системы долговременного ухода.

Информация в разрезе национальных проектов приведена в слайде.

	Национальный проект
	Контрактация
	
	Примечания

	
	План
	факт
	Остаток
	% заключенных контрактов
	

	ВСЕГО
	443
	400
	43
	90,3
	

	Экономика данных и цифровая трансформация государства
	1
	1
	0
	100,0
	

	Беспилотные авиационные системы
	1
	1
	0
	100
	

	Инфраструктура для жизни
	114
	110
	4
	96,0
	

	Семья
	94
	90
	4
	95,7
	

	Продолжительная и активная жизнь
	160
	147
	13
	91,9
	

	Молодежь и дети
	61
	50
	11
	82,0
	

	Туризм и гостеприимство
	11
	1
	10
	9,1
	

	Кадры
	1
	0
	1
	0
	


Справочно: По национальным проектам «Международная кооперация и экспорт», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» заключение контрактов не предусмотрено.
В рамках национального проекта «Продолжительная 
и активная жизнь» на отчетную дату не заключены 13 контрактов, 
8 из которых в рамках регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом» (1 контракт по обеспечению беременных женщин системами непрерывного мониторинга глюкозы, 7 контрактов по оснащению региональных межрайонных центров на стадии заключения), 3 контракта по оснащению оборудованием центров здоровья в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого», 
1 контракт на приобретение медицинских изделий в рамках регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», а также 1 контракт на строительство БМК в рамках регионального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» (новый объект).
В рамках национального проекта «Молодежь и дети» 
не заключены 11 контрактов (10 к. по программе «Земский учитель» 
по информации Минобрнауки РД будут заключены к началу учебного года и 1 к. в рамках мероприятия по оснащению кабинетов общеобразовательных организаций (расторгнут в связи с невыполнением своих обязательств поставщиком в настоящее время объявлена новая закупка).
В рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство» на отчетную дату доведены лимиты в объеме 175,84 млн рублей. При этом в феврале 2025 года Минэкономразвития России направило выписку протокола конкурсной комиссии 
о распределении единой субсидии Республике Дагестан (№ 7-ВД 
от 7 февраля 2025 года) с уточнением лимитов, в соответствии с которыми в текущем году на реализацию проекта в Республике Дагестан предусмотрено 90,47 млн рублей (10 контрактов было определено на сумму 85,4 млн рублей). Дополнительное соглашение об уточнении лимитов, предусмотренных на текущий год, Минэкономразвития РФ до регионов не доведено. 
В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» не заключены 4 контракта по региональному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» по 4 объектам водоснабжения («Реконструкция насосных станций водоснабжения и резервуаров чистой воды для обеспечения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска. Насосная станция 6 МКР», «Реконструкция водопроводов для снабжения чистой питьевой водой жителей 
г. Каспийска», «Расширение сетей водоснабжения путем строительства новых линий водопровода в с. Сулевкент Хасавюртовского района РД», «Водоснабжение с. Хвартикуни, с. Курми, с. Гергебиль и с. Кикуни Гергебильского района»). 
По информации Минстроя Дагестана по 3 объектам объявлены конкурсные мероприятия по определению подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ, по объекту «Реконструкция водопроводов для снабжения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска» в Комитет по госзакупкам Республики Дагестан направлен пакет документов для объявления конкурсных мероприятий по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ.
В рамках нацпроекта «Семья» на отчетную дату не заключены 
4 контракта, 3 из которых в рамках регионального проекта «Охрана материнства и детства» (2 контракта по оснащению перинатальных центров, 1 контракт по созданию 3 женских консультации – на стадии приема заявок), и 1 контракт на строительство детского сада в г. Каспийске на 240 мест - на стадии заключения (ввод объекта в 2027 году). 
В рамках национального проекта «Кадры» не заключен 
1 контракт в рамках регионального проекта «Образование для рынка труда», при этом объявлен конкурс на представление субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса в целях профобучения работников, по информации Минтруда РД итоги будут подведены в августе 2025 года.
По региональному проекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» смета расходования средств из федерального бюджета находится на стадии разработки, количество контрактов будет определено после утверждения сметы Минэкономразвития России.
Отдельно хотелось бы выделить Минтранс РД (заключены все 24 контракта в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» и 1 контракт в рамках проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства) и Минкульт РД (заключены все 48 контрактов в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры») за достаточно оперативное заключение всех предусмотренных контрактов.  
По состоянию на 3 июля 2025 года на реализацию национальных проектов профинансированы расходы на сумму 10,8 млрд рублей или 47,1 процента от общего объема утвержденных годовых значений. 
Кассовое исполнение – 10,2 млрд рублей, что составляет 
44,4 процента от объема утвержденных годовых значений.
Вопрос необходимости своевременного и полного кассового освоения средств в 2025 году регулярно поднимается на заседаниях оперативного штаба у Главы Республики Дагестан С.А. Меликова, 
на заседании Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности, что также было отражено в протокольных решениях.
Справочно: пункт 2.5 раздела 2 Протокола Совета от 
28 февраля 2025 года № 25-01/2-25: «обеспечить освоение средств, предусмотренных на реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов в 2025 году, не менее 50 проц. до 1 июля, 
80 проц. - до 1 сентября и 100 проц. - до 1 ноября 2025 года 
(за исключением средств, предусмотренных на ежемесячные выплаты).».
С учетом ежегодной положительной динамики кассового освоения по мероприятиям национальных проектов за период 
с 2022 по 2024 годы, рассчитываю, что и в текущем году ответственными органами исполнительной власти Республики Дагестан будут приняты для этого необходимые меры.
Справочно:
в 2024 году кассовое исполнение составило 21,74 млрд рублей или 98,1 процента от объема предусмотренных средств (22,2 млрд рублей), 99,8 процента по средствам федерального бюджета;
в 2023 году кассовое исполнение составило 26,8 млрд рублей или 92,2 процента от объема предусмотренных средств (24,7 млрд рублей), 94,0 процента по средствам федерального бюджета;
в 2022 году кассовое исполнение составило 33,0 млрд рублей или 91,9 процента от объема предусмотренных средств (36,2 млрд рублей), 91,3 процента по средствам федерального бюджета.

	Национальный проект
	Финансирование, млн рублей

	
	План
	Касса
	%

	ВСЕГО
	22955,15
	10203,15
	44,4

	Эффективная и конкурентная экономика
	48,97
	48,97
	100,0

	Беспилотные авиационные системы
	9,75
	8,99
	92,2

	Инфраструктура для жизни
	10247,68
	5394,6
	52,6

	Туризм и гостеприимство
	175,84
	90,47
	51,5

	Молодежь и дети
	5526,7
	2504,95
	45,3

	Экологическое благополучие
	22,22
	9,16
	41,2

	Продолжительная и активная жизнь
	2664,5
	889,95
	33,4

	Экономика данных и цифровая трансформация государства
	1462,01
	438,6
	30,0

	Семья
	2726,6
	817,47
	30,0

	Технологическое обеспечение продовольственной безопасности
	60,96
	0
	0

	Кадры
	9,95
	0
	0



Как вам известно, Протоколом заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе от 29 октября 2024 года 
№ А73-П-42 органам исполнительной власти Республики Дагестан, ответственным за реализацию национальных проектов, также было поручено обеспечить освоение не менее 40 процентов средств, выделенных на их реализацию.
Справочно: подпункт «з» пункта 2.
На отчетную дату показатель кассового освоения по отношению к объему предусмотренных средств менее 40,0 процента наблюдается по следующим национальным проектам:
1. «Продолжительная и активная жизнь» - 33,4 процента (отв. – Минздрав РД);
2. «Экономика данных и цифровая трансформация государства» - 30,0 процента. (отв. – Минцифры РД);
3. «Семья» - 30,0 процента (отв. – Минтруд РД);
4. «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» - 0 процентов (отв. – Минсельхоз РД);
5. «Кадры» - 0 процентов (отв. – Минтруд РД).

В рамках национального проекта «Молодежь и дети» низкое кассовое освоение наблюдается по региональному проекту «Все лучшее детям» (по объекту «Строительство СОШ на 800 м. в п. Шамилькала Унцукульского района освоено 11,3%, по объекту «Строительство СОШ на 1200 м. в г. Дербент освоено 0%). 
При этом отсутствие кассового освоения адресного строительства школы в г. Дербент и 5 детских садов в г. Дербент 
(в рамках национального проекта «Семья») связано с рядом причин:
1. Блокировка счетов управления капитального строительства городского округа город Дербент 
2. Позднее доведение федеральных средств Минпросвещения России до Республики Дагестан; 
3. Поздняя контрактация по некоторым объектам
Администрации городского округа г. Дербент рекомендуется принять меры по разблокированию счетов и в оперативном порядке приступить к строительству объектов с учетом необходимости обеспечения полного освоения средств до конца текущего года.
Если говорить о таком важном проекте как «Инфраструктура для жизни», то только за счет мероприятий по приведению в нормативное состояние автодорог и строительству подъездной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту кассовое освоение на отчетный период составляет 52,6. Имеются проблемы по региональным проектам «Жилье» (мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 110,5 млн рублей – средства РБ) и «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (строительство объектов водоснабжения), по которым ответственным исполнителем является Минстрой Дагестана, а также по проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (мероприятие по внедрению интеллектуальной транспортной системы в г. Махачкала на сумму 45,38 млн рублей, из которых 44,9 – средства ФБ) – отв. Минтранс РД.
Основным критерием эффективной реализации Республикой Дагестан национальных проектов является своевременное достижение установленных показателей. В текущем году в рамках мероприятий национальных проектов запланировано достижение 91 показателя 
(на 1 июля 2025 года достигнуто 31).
Мы ежеквартально мониторим достижение показателей и реализацию мероприятий в рамках национальных проектов.
Хочу подчеркнуть, что указанный вопрос контролируется федеральными органами исполнительной власти, с которыми заключаются соглашения, Аппаратом полномочного представителя Президента в СКФО и Правительством Республики Дагестан. В случае наличия рисков необходимо своевременно проработать возможность заключения дополнительных соглашений. 
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Не менее важной задачей является и своевременное обеспечение ввода объектов, подлежащих строительству, реконструкции, ремонту в рамках реализации национальных проектов в Республике Дагестан 
в 2025 году.
В рамках реализации региональных проектов в 2025 году запланировано строительство (реконструкция, ремонт) 314 объектов, на что предусмотрено в отчетном году 14 147,7 млн рублей, из которых вводу в текущем году подлежат 298 объектов. По состоянию на 3 июля 2025 года законтрактовано 12171,8 млн рублей (86,0%), а кассовый расход составил 6139,32 млн рублей (46,2%).
Хочу обратить внимание, не законтрактованная сумма составляет 1,98 млрд рублей, в том числе по объектам, реализуемым в рамках региональных проектов «Совершенствование экстренной медицинской помощи», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Поддержка семьи», «Охрана материнства и детства».
Справочно: 
Объекты, по которым отсутствует контрактация:
1) региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи» - 570,0 млн рублей (отв. – Минздрав РД) :
БМК «специализированной экстренной медицинской помощи в ГКБ РКБ» – 570,0 млн рублей (новый объект);
2) региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» - 966,31 млн рублей (отв. – Минстрой РД):
«Реконструкция насосных станций водоснабжения и резервуаров чистой воды для обеспечения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска. Насосная станция 6 МКР» - 193,3 млн рублей;
«Реконструкция водопроводов для снабжения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска» - 387,8 млн рублей;
«Расширение сетей водоснабжения путем строительства новых линий водопровода в с. Сулевкент Хасавюртовского района РД» - 86,5 млн рублей; 
«Водоснабжение с. Хвартикуни, с. Курми, с. Гергебиль и с. Кикуни Гергебильского района Республики Дагестан» - 298,8 млн рублей; 
3) региональный проект «Поддержка семьи» - 71,82 млн рублей (отв. – Минтруд РД/Минстрой РД):
«Строительство МБДОУ "Детский сад № 34" на 240 мест в 
г. Каспийск» - 71,82 млн рублей (контракт на стадии заключения)
4) региональный проект «Охрана материнства и детства» - 342,74 млн рублей (отв. – Минздрав РД) (1 контракт по строительству женских консультаций на стадии заключения):
«Строительство женской консультации ГБУ РД «Новолакская ЦРБ им. Мирзоева» - 114,3 млн рублей;
«Строительство женской консультации ГБУ РД «Сергокалинская ЦРБ» - 114,3 млн рублей;
«Строительство женской консультации ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ» - 114,3 млн рублей.

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения») в Республике Дагестан в 2025 году запланировано создание 45 объектов здравоохранения и капитальный ремонт 
76 медицинских учреждений, а также создание центра специализированной экстренной медицинской помощи (ГКБ РКБ) (региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи»).
По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (региональный проект «Формирование комфортной городской среды») предусмотрено благоустройство 134 территорий (131 общественное пространство в 37 муниципальных образованиях и 3 территории-победителя конкурса (Дербент, Кизляр, Буйнакск)), строительство 
4 объектов водоснабжения (региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры») («Реконструкция насосных станций водоснабжения и резервуаров чистой воды для обеспечения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска. Насосная станция 6 МКР», «Реконструкция водопроводов для снабжения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска», «Расширение сетей водоснабжения путем строительства новых линий водопровода в с. Сулевкент Хасавюртовского района РД», «Водоснабжение с. Хвартикуни, с. Курми, с. Гергебиль и с. Кикуни Гергебильского района»), строительство подъездной автомобильной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту и приведение в нормативное состояние 23 автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»).
В рамках национального проекта «Молодежь и дети» (региональные проекты «Все лучшее детям» и ««Профессионалитет») предусмотрено строительство 2 школ: на 1200 ученических мест в микрорайоне Южный, г. Дербент и на 800 ученических мест в пос. Шамилькала Унцукульского района, а также капитальный ремонт зданий 9 общеобразовательных организаций и 2 зданий ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства».
По национальному проекту «Семья» предусмотрено строительство 6 объектов дошкольного образования: 5 - в г. Дербенте и 1 в г. Каспийске, а также капитальный ремонт 2 зданий ДОУ (МОУ ДОУ №3 в г. Дагестанские огни и Детский сад № 10 в г. Избербаш) (региональный проект «Поддержка семьи»); 
запланирован капитальный ремонт 6 объектов: 2 библиотек 
(г. Махачкала и с. Уркарах Дахадаевского района), дома культуры 
(г. Каспийск), детской школы искусств (г. Махачкала), театра 
(г. Махачкала) и регионального музея (с. Терекли-Мектеб Ногайского района). (региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»);
строительство 3 женских консультаций (Новолакская ЦРБ, Сергокалинская ЦРБ и Кайтагская ЦРБ) (региональный проект «Охрана материнства и детства»).
По вопросу строительства инфраструктурных объектов в рамках национальных проектов хочу обратить внимание на проблемы, касающиеся низкой строительной готовности объектов, ввод в эксплуатацию которых запланирован в текущем году.
Согласно информации органов исполнительной власти на 1 июля 2025 года, которая формировалась для сводного отчета в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в СКФО за 1 полугодие, отсутствует техническая готовность на всех объектах водоснабжения (4 объекта) и на территориях-победителях Всероссийского конкурса (3 объекта – «Сердце старого города. Концепция благоустройства ул. Ленина в г. Буйнакск», «Природно-исторический парк Сосновый бор в г. Дербент», «Кизлярское подворье: благоустройство центральных улиц города»), которые должны быть завершены в текущем году.
Стоит обратить внимание руководителей органов исполнительной власти Республики Дагестан на необходимость соблюдения подрядными организациями графика выполнения работ и соблюдения плановых сроков ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию, установленных соглашениями, заключенными с федеральными органами исполнительной власти, несоблюдение которых ведет к удорожанию и дополнительным расходам средств республиканского бюджета. При необходимости переноса сроков ввода в эксплуатацию просим своевременно проработать такую возможность с профильными федеральными ведомствами.

Задачи, которые перед нами стоят.
1. Обеспечение скорейшего завершения процесса контрактации в рамках реализации мероприятий национальных проектов.
2. Обеспечение своевременного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, реализуемых в рамках национальных проектов.
3. Актуализация помесячных планов кассовых расходов по нацпроектам.
4. Органам исполнительной власти Республики Дагестан необходимо активно участвовать в заявочных компаниях по увеличению объемов финансирования мероприятий национальных проектов.
5. В целях объективного контроля за ходом исполнения нацпроектов органам исполнительной власти необходимо актуализировать дорожные карты в части мероприятий и сроков их реализации с внесением соответствующих изменений в ГИИС «Электронный бюджет».
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