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О ходе реализации «прорывных» проектов Республики Дагестан 
по итогам 1 полугодия 2025 года и имеющихся проблемных вопросах при реализации указанных проектов
Доклад на совещание у Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслимова А.М., 17 сентября 2025 года, 16:00 ч.

Уважаемый Абдулмуслим Мухудинович!
Уважаемые коллеги!

На территории Республики Дагестан реализуются 6 «прорывных» проектов, общая стоимость которых составляет порядка 583,0 млрд рублей, предусматривается создание 20,6 тысяч рабочих мест.
Это такие проекты, как:
«Развитие Каспийского кластера»; 
«Развитие плодоовощного кластера в Дагестане»; 
«Развитие стекольного промышленного кластера»; 
«Реализация стратегического проекта «Город обувщиков»;
«Развитие транспортно-логистического кластера»;
«Строительство Новолакской ветровой электростанции в РД.

На 1 июля 2025 года привлечено 75,0 млрд рублей, из них частные инвестиции – 52,8 млрд рублей, создано 3138 рабочих мест.
По итогам 1 полугодия 2025 года все запланированные контрольные точки исполнены.

В рамках «прорывного» проекта «Строительство Новолакской ветровой электростанции в РД» предусматривается строительство и ввод в эксплуатацию 
до 2027 года ветровой электростанции общей стоимостью 53,6 млрд рублей 
и созданием 70 рабочих мест. Фактически освоено 24,8 млрд рублей частных инвестиций и создано 73 рабочих места. 
В настоящее время в рамках реализации проекта возведена 61 ветроустановка. 

Уважаемые коллеги! 
Хочу сразу обозначить, что до января 2026 года внесение корректировок уже невозможно, и сейчас очень важно обеспечить выполнение установленных 
до конца года контрольных точек и ключевых показателей! 
[bookmark: _Hlk208590329]В соответствии с новым регламентом формирования данных в информационно-аналитической панели «Мониторинг развития субъектов Российской Федерации» ГАС «Управление», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 13 марта 2024 года № 141, установлены новые правила внесения изменений в «прорывные» проекты:
[bookmark: _Hlk208590409]- плановые показатели (объем инвестиций и количество создаваемых рабочих мест) могут меняться только один раз в год (с 1 января по 31 января на текущий год и далее после отчетного года);
- остальные изменения результатов (исключение, добавление, перенос контрольных точек, дополнение проектами) могут вноситься раз в полугодие 
(до 31 января и до 31 июля).
Минэкономразвития России ежеквартально и по результатам года формируется рейтинг субъектов Российской Федерации в составе федеральных округов и общий рейтинг федеральных округов по уровню реализации «прорывных» проектов.
К сведению, по итогам 2023 и 2024 годов Республика Дагестан по уровню реализации «прорывных» проектов занимает 1 место среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа, а СКФО – 1 место среди всех федеральных округов. 
Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 2 октября 2023 г. 
№ 492-р определены кураторы в ранге вице-премьеров и ответственные органы исполнительной власти Республики Дагестан, которыми ведется сопровождение проектов, обеспечивается внесение данных по их реализации в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Что касается остальных проектов. 
Проект «Развитие плодоовощного кластера в Дагестане» реализуется 
по утвержденному плану, контрольные точки и показатели выполняются в срок. 
Информация о текущем статусе реализации проекта представлена на слайде.
В рамках проекта реализуются 3 подпроекта с общей стоимостью 14,9 млрд рублей и созданием около 2,5 тыс. рабочих мест. 
На 1 июля 2025 года создано 660 рабочих мест и привлечено 
8,0 млрд рублей частных инвестиций.
Введены в эксплуатацию 17,5 тыс. тонн мощностей плодоовощехранилищ (КФК «Сад» - 5 тыс. тонн и ООО «Полоса» - 12,5 тыс. тонн). ООО «Полоса» заложено 3507 га интенсивных садов, питомник фундука на площади 40 га, 
ООО «Анжелина» заложено 100 га интенсивных садов. 
До конца года запланированы 11 контрольных точек, риски недостижения отсутствуют.

В рамках проекта «Развитие транспортно - логистического кластера» предусматривается реализация 8 подпроектов, они также представлены на слайде. 
Это проекты по реконструкции аэропорта «Махачкала», развитию железной дороги, расширению и реконструкции федеральной дороги «Кавказ» на всем протяжении по территории республики со строительством объездов городов Хасавюрта, Дербента, Махачкалы, строительство оптово-распределительного центра.
Планируется привлечь 171,9 млрд рублей и создать 2180 рабочих мест. 
Фактически на 1 июля 2025 года привлечено 21,5 млрд рублей, из них 
9,3 млрд рублей - частных инвестиций. 
Здесь в рамках проекта по переводу федеральной автомобильной дороги «Кавказ» Р-217 в 4-х полосную проводится капитальный ремонт 7 участков дорог, введено 61,8 км. По проекту строительства обхода города Хасавюрт открыт новый отрезок длиной 9 км. Начаты работы строительству автомобильной дороги в обход города Дербента.
Ведутся работы по реконструкции аэропорта Уйташ и строительству новой взлетно-посадочной полосы.
По проекту «Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров» (ООО «ОРЦ Махачкала») в августе текущего года завершен 1 этап строительства. 

Проектом «Развитие стекольного промышленного кластера» предусмотрена реализация 5 подпроектов с общей стоимостью 9,4 млрд рублей и созданием 
987 рабочих мест. 
Фактически на 1 июля 2025 года создано 337 рабочих мест и привлечено 
3,6 млрд рублей, из них 2,3 млрд рублей - частные инвестиции.
По состоянию на 1 сентября 2025 года создано 351 рабочее место. 
По информации Минпромторга РД риски недостижения запланированных показателей и контрольных точек до конца текущего года отсутствуют. 
Два проекта введены в эксплуатацию - это проект ООО «Каспий Гласс» по производству стеклянных шаров для изготовления стеклонити и проект ООО «Дагестан Стекло Тара» по модернизации и расширению цеха для производства стеклотары, отвечающей евростандартам. 
По проекту «Строительство индустриального строительного комплекса «Каспийск» на территории Республики Дагестан», ООО «Ровна» (ранее - 
ООО «Капитал Инвест-Пром») запушен завод по производству извести, ведутся пуско-наладочные работы на заводе по изготовлению сухих строительных смесей 
и на заводе по производству ячеистого бетона) реализацию проекта планируется завершить в III квартале 2025 года. 
Два проекта находятся в стадии реализации. 
По проекту «Строительство стекловаренной печи для производства одностадийного текстильного стекловолокна, г. Каспийск, ООО «Каспийский завод стекловолокна» ведутся предпроектные работы, реализацию проекта планируется начать в 2027 году.
Проектом «Организация и расширение производства керамогранитной плитки в РД», АО «Керамогранит-Дагестан» планируется пересмотр финансово-экономической модели инвестиционного проекта и подготовка заявки в федеральный Фонд развития промышленности с новым бизнес-планом. В настоящее время инициатором проводится работа по подготовке пакета документов 
для привлечения федерального займа в рамках реализации инвестиционного проекта. Начало реализации проекта запланировано на II квартал 2026 года.
В июле 2025 года подготовлено и направлено предложение по дополнению проекта «Развитие стекольного промышленного кластера» 6 подпроектом 
по строительству обогатительной фабрики кварцевого песка производительностью 500 тыс. тонн в год на территории ГОК «Серное» 
в Кумторкалинском районе. Стоимость проекта порядка 1,2 млрд рублей (собственные средства – 372,1 млн рублей, заемные средства – 868,2 млн рублей), планируется создание 222 рабочих мест. Для реализации проекта планируется привлечение займа института развития АО «КАВКАЗ.РФ». 

В рамках реализации стратегического проекта «Город обувщиков» предусматривается строительство и модернизация обувных фабрик 
на территории Республики Дагестан с общей стоимостью 6,9 млрд рублей 
и созданием 1600 рабочих мест. 
На 1 июля 2025 года создано 542 рабочих мест и привлечено 
0,8 млрд рублей частных инвестиций.
Уже реализованы 7 проектов (ООО «БОФФ» – производство обуви, подошв
и пресс-форм, ИП Гусейнов С.С. – строительство обувной фабрики «SERG», 
ООО «ДОФ+» – строительство обувной фабрики, ООО «Гасса» – модернизация 
и расширение производства обуви, ИП Мирзоев М.Э. – модернизация и расширение производства обуви, ООО «ТЭ Пласт» - модернизация производства сырья ТЭП (термоэластопласта) и производства подошвы для изготовления обуви, 
ИП Ефремов И.Н. - модернизация и расширение производства обуви).
3 проекта находятся на стадии реализации: 
«Модернизация и расширение производства обуви» (инициатор проекта – 
ИП Макиев К.М.). В связи с затянувшимися сроками поиска и приобретения земельного участка, на котором планируется строительство производственных площадей, в начале 2025 года произведен перенос сроков исполнения контрольных точек на 2027 год. 
«Расширение производства мужской специализированной обуви» (инициатор проекта – ООО «Армада плюс»). Строительство помещений приостановлено, ведутся работы по переводу земельных участков в «промышленное назначение». Начало реализации проекта перенесено на июль 2026 года. 
«Строительство современной обувной фабрики» (инициатор проекта – 
ИП Маллаев Р.М.). В настоящее время получено разрешение на строительство производственных помещений, возведен каркас здания и проводятся строительно-монтажные работы. Завершение реализации проекта запланировано на декабрь 2026 года.

[bookmark: _Hlk173225578][bookmark: _Hlk191369178]В рамках проекта «Развитие Каспийского кластера» реализуются 
11 подпроектов общей стоимостью 326,3 млрд рублей, предусматривающие создание более 13 тыс. рабочих мест. 
Фактически на 1 июля 2025 года создано 801 рабочее место и привлечено 
16,3 млрд рублей, из них частные инвестиции – 7,6 млрд рублей.
Два подпроекта введены в эксплуатацию («Туристско-рекреационный комплекс «Эколенд» и «Создание туристско-рекреационного комплекса «Каспий»).
В начале 2025 года проект дополнился 7 новыми подпроектами на общую сумму 20,8 млрд рублей (1011 рабочих мест), реализуемых в рамках туристско-рекреационной особой экономической зоны «Каспийский прибрежный кластер».
Работа в этом направлении продолжается и в начале 2026 года планируется дополнить проект еще 9 подпроектами на общую сумму 42,1 млрд рублей, резидентами ОЭЗ.

Спасибо за внимание!
