Информация о ходе реализации 
Республиканской инвестиционной программы по состоянию 
на 1 октября 2025 года

Объем финансирования Республиканской инвестиционной программы 
(далее – Программа) на 2025 год составляет 20 030,392 млн рублей, в том числе 
4 316,767 млн рублей – средства федерального бюджета и 15 713,625  млн рублей – средства республиканского бюджета Республики Дагестан (Закон Республики Дагестан от 24 декабря 2024 года № 96 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в ред. от 30 июня 2025 года).
По состоянию на 1 октября 2025 года профинансировано 5 632,788 млн рублей (28,1 проц. от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета – 
2 704,836 млн рублей (62,7 проц.) и за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан – 2 927,952 млн рублей (18,6 проц.).
Согласно информации главных распорядителей бюджетных средств 
и заказчиков кассовый расход средств составил 5 314,089 млн рублей (26,5 проц. 
от планового задания и 94,3 проц. от выделенного объема), в том числе 
2 685,836 млн рублей - за счет средств федерального бюджета (62,2 проц. 
и 99,3 проц.) и 2 628,253 млн рублей - за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан (16,7 проц. и 89,8 проц.).
По итогам реализации Программы в 2025 году планируется ввод 
в эксплуатацию 59 объектов, в том числе 17 объектов общего образования 
на 6 536 уч. мест, 3 объектов дошкольного образования на 580 мест, 1 объекта здравоохранения, 2 объектов культуры на 600 мест, 4 объектов спорта, 8 объектов газификации протяженностью 121,2 км, 21 объекта водоснабжения протяженностью 206,4 км и объемом 24 тыс. куб. м/с, 3 объектов водоотведения протяженностью 
36,28 километра. 
По состоянию на 1 октября 2025 года введены в эксплуатацию 
7 объектов, в том числе 6 объектов общего образования на 1 240 уч. мест («Строительство общеобразовательной организации на 120 уч. мест 
в Карабудахкентском районе с. Зеленоморск», «Строительство общеобразовательной организации на 200 уч. мест в Карабудахкентском районе с. Параул», «Строительство общеобразовательной организации на 200 уч. мест в Хасавюртовском районе с. Шагада», «Строительство общеобразовательной организации на 200 уч. мест 
в Хасавюртовском районе с. Советское»,  «Строительство общеобразовательной организации на 220 уч. мест в Карабудахкентском районе с. Аданак» 
и «Общеобразовательная организация на 300 ученических мест в с. Герга Каякентского района»)  и 1 объект культуры («Реконструкция Музея боевой славы имени В.В. Макаровой филиала ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи»).
Кроме того, 1 сентября 2025 года открыты 10 ранее завершенных объектов образования, в том числе 8 объектов общего образования и 2 объекта дошкольного образования («Строительство общеобразовательной организации 
на 604 ученических места в п. Шамхал, г. Махачкала», «Общеобразовательная организация на 300 мест в г. Каспийске Республики Дагестан», «Строительство общеобразовательной организации на 800 ученических мест в г. Кизляре», «Общеобразовательная организация на 400 ученических мест в с. Красный Восход Кизлярского района», «Общеобразовательная организация на 100 ученических мест 
в с. Батыр Мурза Ногайского района Республики Дагестан», «Общеобразовательная организация на 604 ученических места в с. Сивух Хасавюртовского района», «Строительство общеобразовательной организации на 392 ученических 
места в с. Цияб-Ичичали Хасавюртовского района», «Строительство общеобразовательной организации на 700 ученических мест в селе Карабудахкент Карабудахкентского района», «Дошкольная образовательная организация 
на 200 мест в с. Куруш, Хасавюртовский район, Республика Дагестан» 
и «Дошкольная образовательная организация на 250 мест в с. Тагиркент сельсовета «Эбдалаинский» муниципального района «Левашинский район» Республики Дагестан».
